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ABSTRAK  
Pengendalian dalam proyek merupakan fungsi paling pokok dama pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi. Pengendalian sebagai alat untuk membantu mengendalikan proyek, membantu 
pelaksanaan dan penyelesaian dalam suatu proyek konstruksi. Pelaksanaan suatu proyek umumnya 
sering terjadi penyimpanan – penyimpangan dimana biaya yang dikeluarkan dan jadwal yang 
direncanakan melampaui batas yang direncanakan. Pengendalian proyek bertujuan untuk 
mengendaliakn biaya dan waktu agar sesuai dengan biaya dan jadwal yang direncanakan. 
Metode nilai hasil merupakan pengembangan teknik pengendalian grafik S sampai mampu 
menganalisis varians biaya secara stimulant sehingga dapat melihat kemajuan proyek dari jadwal 
dengan anggaran yang telah dialokasikan. Metode nilai hasil ini mencakup rencana anggaran dan 
biaya (RAB), daftar harga satuan upah dan bahan, analisa harga satuan serta laporan kemajuan 
proyek di olah untuk mendapatkan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule), ACWP (Actual Cost of 
Work Performance) dan BCWP (Budgeted Cost of Work Performance) 
Dari hasil penerapan metode konsep nilai hasil diketahui sampai hasil tinjauan pada minggu ke 6 di 
dapatkan BCWS = Rp. 46,932,747,947.29; ACWP = Rp. 45,928,815,000.00; BCWP = Rp. 
47,633,716,500.77; sedangkan varian biaya (CV) pada bulan satu sampai tiga adalah negative (-) 
dan pada bulan ke empat sampai akhir pelaksanaan proyek adalah positif (+) begitu pun varian 
jadwal. Dan dapat diketahui prakiraan biaya akhir proyek EAC (Estimate At Complection) adalah 
Rp. 70,829,440,000.00, dengan anggaran rencana sebesar Rp. 72,391,666,414.54. Estimate 
Complection Date (ECD) proyek mengalami sedikit kemajuan terhadap jadwal yang direncanakan 
yaitu 2 hari 
 
Kata Kunci : Rencana anggaran biaya, Kurva S, Penerapan konsep nilai hasil 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang  
Dunia konstruksi merupakan bagian yang 
penting dari kehidupan manusia, hal ini dapat 
dilihat begitu banyaknya ketergantungan 
manusia terhadap apa yang dihasilkan oleh 
konstruksi. Semakin besarnya skala suatu proyek 
maka permasalahan – permasalahan di dalamnya 
akan semakin kompleks pula baik organisasi 
pelaksana maupun aktivitas yang ada di 
dalamnya, dan pengelolahannya sangat 
tergantung pada pengendalian setiap aktivitas 
serta dalam  menyusun struktur organisasi 
proyek sehingga pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi dapat senatiasa terkontrol serta 
hasilnya 
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi 
membutuhkan suatu sistem pengandalian yang 
dapat mengungkapkan tanda jika terjadi 
penyimpangan terhadap apa yang diren-canakan 
sehingga dicari suatu cara untuk 
mengantisipasinya. Penyimpangan–penyim-
pangan yang dapat terjadi dalam suatu proyek 
antara lain keterlambatan suatu proyek dibanding 
jadwal yang direncanankan ataupun biaya yang 
melampaui anggaran sehingga para pengusaha 
jasa konstruksi cenderung mengalami kerugian. 
Untuk itu diperlukan analisis yang memerlukan 
suatu sistem pengandalian biaya dan jadwal 
terpadu agar rencanan pelaksanaannya data 
terserap secara efisien dan parameter yang di 
kontrol benar–benar efisien dan dapat 
menunjukan dengan tepat kondisi proyek. 
Dalam pengandalian proyek konstruksi, 
penggunaan metode yang secara sistematis 
sangat diperlukan untuk dapat memantau atau 
mengukur prestasi pekerjaan. Dengan 
diketahuinya prestasi atau produktivitas setiap 
pekerjaan pada saat laporan maka dibuat 
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prakiraan atau proyeksi keperluan – keperluan 
dana sampai akhir pelaksanaan proyek, demikian 
pula kemungkinan terjadinya keterlambatan. 
Dengan cara ini pengolahan proyek jauh 
sebelumnya dapat diketahui perlu tidaknya 
diadakan perbaikan untuk mencapai sasaran yang 
telah ditentukan. 
Agar supaya penyimpangan–penyim-pangan 
tersebut tidak terjadi berkepanjangan maka perlu 
diatasi dan mendapat perhatian. Dengan 
demikian penulis tertarik melihat sejauh mana 
penerapan konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
pada pengandalian waktu dan biaya pada proyek 
pembangunan. 
Rumusan Masalah 
Masalah pokok adalah bagaimana 
mengandalikan proyek untuk mengatahui 
penyimpangan – penyimpangan dengan 
menggunakan metode Nilai Hasil (Earned Value) 
sehingga penyelesaian proyek sesuai dengan 
biaya dan waktu yang direncanakan. 
 
Pembatasan Masalah  
- Proyek yang ditinjau adalah gedung Manado 
Town Squer Tahap ke III (gedung hotel 
mantos) 
- Analisis kinerja kemajuan proyek yang 
ditinjau berdasarkan laporan proyek hingga 
bulan ke - 6 
- Tindakan korektif sebagai akses 
pengandalian proyek tersebut tidak akan 
dibahas dalam tugas akhir ini. 
Tujuan Penelitian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat: 
- ETC (Estimated To Completion) 
- EAC (Estimasi at Completion) 
Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberi 
pengatahuan dan informasi dalam pengembangan 
ilmu manajemen khususnya di bidang teknik 
sipil tentang penerapan konsep nilai hasil pada 
pelaksanaan proyek, sehingga sesuai dengan 
biaya dan waktu yang direncanakan. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Manajemen proyek konstruksi 
Kerzner (1982) dalam buku SIMPROKON 
(Ir. H Tarore, Ir. R. J. M. Mandagi) 
mendefinisikan manajemen konstruksi adalah 
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 
dan mengendalikan sumberdaya perusahaan 
untuk mencari sasaran jangka pendek yang telah 
ditentukan. Lebih jauh manajemen proyek 
menggunakan pendekatan sistem dan hirarki 
(arus kegiatan) vertikal maupun horizontal. 
Pengendalian biaya dan waktu dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi 
Pengendalian biaya maksudnya adalah 
mengendalikan biaya proyek agar tidak melebihi 
anggaran. Sedangkan pengendalian waktu adalah 
mengendalikan waktu pelaksanaan proyek agar 
sesuai jadwal. 
Suatu proyek dari awal sampai akhir 
proyek memang membutuhkan biaya. Biaya 
proyek dibedakan atas dua komponen 
pembiayaan yaitu biaya langsung dan biaya tidak 
langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kurva Biaya Proyek Terhadap 
Waktu 
 
Sistem Pengandalian secara umum 
Pengertian sistem pengendalian 
Pengandalian sebagai fungsi 
manajemen yang diterapkan dalam 
pengolahan dan penyelenggaraan untuk 
penggunaan sumber daya yang terbatas 
secara efektif dan efisien, mempunyai 
pengertian menuntun dalam arti memantau 
kemudian mengkaji dan bila perlu 
mengadakan koreksi agar hasil pekerjaan 
sesuai dengan rencana. Pengendalian pada 
hakekatnya bertujuan agar pelaksanaan 
proyek sesuai dengan anggaran dan jadwal 
induk yang ditetapkan. 
 
Objek / area pengendalian 
b
iaya
 
Total minimum 
Biaya total 
Biaya tidak langsung 
waktu 
Biaya langsung 
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Memantau dan membimbing pelak-
sanaan pekerjaan agar sesuai dengan 
perencanaan. ini berarti macam kegiatan dan 
aspek yang dikendalikan sesuai dengan yang 
direncanakan. 
Garis besar area dan objek menurut Iman 
Soeharto (1995) sebagai berikut : 
a. Organisasi dan personil 
b. Waktu dan Jadwal 
c. Anggaran Biaya 
d. Pengadaan 
e. Lingkup Kerja 
f. Mutu 
g. Kinerja 
Langkah–langkah sistem pengandalian 
Unsur–unsur pokok pada sistem 
pengandalian yang harus dilakukan pada 
dasarnya adalah sebagai berikut : 
1. Menetukan tujuan, langkah ini meliputi 
penentuan sasaran, rencana dan standar 
dalam pengandalian proyek. Standar 
adalah suatu kriteria untuk 
membandingkan hasil pelaksana suatu 
pekerjaan. 
2. Mengukur hasil pelaksanaan serta 
membandingkan, dimana suatu 
pengendalian hasil pelaksanaan suatu 
pekerjaan diukur dan dievaluasi, 
kemudian hasil pengukuran tersebut 
dibandingkan dengan standar yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
3. Melakukan tindakan koreksi, apabila 
terjadi penyimpangan dari rencana 
semula pada saat diukur dan dievaluasi, 
maka harus dilakukan langkah koreksi. 
Teknik dan metode pengandalian biaya 
dan waktu. 
Anggaran biaya proyek 
Penyusunan anggaran biaya proyek 
dimaksudkan untuk memantau dan 
menganalisa apakah total biaya rencana 
sesuai dengan biaya pelaksanaannya. Dengan 
cara ini dapat kita ketahui bilamana 
pelaksanaan proyek dalam hal ini kontraktor 
memperoleh keuntungan (Profit) atau 
mengalami kerugian. 
 
Jaringan kerja 
Usaha–usaha ditekankan untuk mencari 
metode yang dapat meminimalkan biaya, 
dalam hubungannya, dalam kurun waktu 
penyelesaian suatu kegiatan. Sistem tersebut 
kemudian dikenal sebagai metode jalur 
kritis, atau Critical Path Method (CPM) 
Bagan balok dan grafik “S” 
Bagan balok tersusun pada koordinat x 
dan ordinat y. dimana sumbu y, dicatat 
pekerjaan atau paket kerja dari hasil 
penguraian lingkup suatu proyek dan dilukis 
sebagai balok. Sedangkan disumbuh x 
terlulis satuan waktu, misalnya hari, minggu 
atau bulan. Disini waktu mulai dan waktu 
akhir masing- masing pekerjaan adalah ujung 
kiri dan kanan dari balok–balok yang 
bersang-kutan. Pada waktu membuat bagan 
balok telah diperhatikan uraian kegiatan, 
meskipun belum terlihat hubungan keter-
gantungan antara satu dengan yang lain 
Konsep nilai hasil 
Metode pengendalian analisis Nilai 
Hasil (Earned Value Analisys) pada dasarnya 
merupakan pengembangan teknik 
pengendalian grafik S sampai mampu 
menganalisis varians biaya secara stimulant 
sehingga dapat melihat apakah kemajuan 
proyek dari jadwal sesuai dengan anggaran 
yang telah dialokasikan. Bedasarkan kinerja 
biaya dan waktu, seorang manejer proyek 
dapat mengindentifikasi kinerja keseluruhan 
proyek maupun paket-paket pekerjaan 
didalamnya dan kemudian memprediksi 
kinerja biaya dan waktu penyelesaian 
proyek. 
a. ACWP (Actual Cost of Work Performed) 
adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan 
yang dilaksanakan. 
b. BCWP (Budgate Cost of Work 
Performed) adalah menunjukan nilai 
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 
terhadap anggaran yang disediakan untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 
c. BCWS ( Budgeted Cost of Work 
Schedule), disebut juga Schedule Budge 
atau Planned Earned. Indikator ini sama 
dengan anggaran suatu paket pekerjaan, 
tetapi disusun dan dikaitkan dengan 
jadwal pelaksanaan. 
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Prakiraan biaya penyelesaian Proyek. 
Membuat prakiraan biaya atau jadwal 
penyelesaian proyek yang didasarkan atas 
hasil analisa indikator yang diperoleh pada 
saat pelaporan akan memberikan petunjuk 
besarnya biaya pada akhir proyek (Estimasi 
at Completion– EAC). 
Disamping EAC terdapat prakiraan 
untuk pekerjaan tersisa (Estimated To 
Completion, ETC), dengan ETC kita dapat 
pula mengetahui prakiraan biaya akhir 
proyek. Prakiraan biaya untuk pekerjaan 
yang tersisa dihitung dengan rumus : 
ETC = (anggaran – BCWP)/CPI 
Prakiraan total biaya proyek dihitung dengan 
rumus : 
EAC = ACWP +ETC 
Penggunaan microsoft project 2010 
Pengertian dan manfaat microsoft project 
2010 
Dalam sebuah Proyek banyak sekali 
kegiatan yang harus dilakukan dengan tepat 
cermat dan benar. Untuk itu maka sebuah 
perangkat lunak dapat dipergunakan untuk 
membantu maneger proyek. Microsoft 
Project yang biasa  disebut MS Project 
merupakan salah satu program yang mampu 
mengelolah data proyek. Microsoft Project 
2010 merupakan bagian dari Microsoft 
Office Professional 2010 yang dapat 
terintegrasi dengan mudah pada program 
Microsoft Exel maupun Visio.   
 
Kebutuhan sistem microsoft project 2010 
 Komputer Pentium 200MMX atau yang 
lebih tinggi. 
 Memori yang tersedia sedikitnya 16MB. 
 Hard Disk yang mendukung kapasitas 
program dan opreration sistem yang ada. 
 VGA card yang tersedia sedikitnya 2MB 
untuk menghasilkan tampilan yang 
maksimal pada layar monitor. 
 Keyboard dan juga Mouse untuk 
mempermudah penggunaan program ini. 
 Operation pystem, microsoft windows 
2007. 
 CD-room untuk mempermudah 
menginstal program. 
Menjalankan dan mengisi data proyek 
pada microsoft project 2010 
1. Klik menu Start kemudian klik All 
Program 
2. Klik microsoft ffice project 2010 
3. Tunggu sampai  komputer selesai 
melakukan proses loading 
4. Tampilan muka microsoft project 2010 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Awal microsoft project 2010 
Memasukan data – data proyek 
1. Pada ribbon project klik ikon project 
information. 
2. Klik panah bawah start date. Kalender 
pemilih akan muncul, lalu pilih tanggal 
dimulainya proyek kemudian kalender 
akan ditutup dan tanggal akan 
ditampilkan pada kotak start date. 
3. Klik Ok, kotak dialog project 
information akan ditutup. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Project information 
Mengatur kalender proyek 
1. Dari ribbon project kelompok roperties 
klik ikon change working time. 
2. Pililah salah satu hari yang memiliki jam 
kerja khusus. Pada bagian Tab Exception 
masukan suatu nama pada baris pertama 
di bawah Name. setelah diklik pada 
bagian Start maka tanggal hari yang sudah 
dipilih akan muncul sebagai penanda awal 
dan akhir. Tekan tombol details untuk 
memberikan detail jam kerja tersebut. 
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a. Pada bagian Details, isilah jam kerja baru 
yang diinginkan untuk hari tersebut. 
b. Pada tampilan Details, kita juga bisa 
menambahkan kegiatan yang sifatnya 
berulang atau tidak. Apabila sifat berulang 
kita bisa menambah detail pada bagian 
Reccurence Pattern yaitu : daily, weekly, 
Monthly, yearly 
c. Bagian Range of Ruccurence, perlu 
menentukan sampai kapan pengecualian 
ini berakhir atau memilih setelah 
berlangsung berapa kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Mengatur kalender proyek 
Membuat kalender baru 
1. Dari ribbon Project kelompok Properties 
klik ikon Change Working Time. 
2. Tekan tombol Create New Calender. 
Masukan informasi berupa nama dari 
kalender. 
3. Pilihlah apakah akan membuat basis 
kalender yang baru dengan memilih 
Create New Base Calender atau 
Mengkopi dari kalender yang sebelumnya 
ada. 
4. Pada bagian tengah pilih bagian Tab Work 
Weeks. Piih Default pada Table dan tekan 
tombol details disebelah kanan. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Memodifikasi basis kalender 
yang baru 
Memasukan kegiatan dan durasinya 
Tabel Gantt Chart mempunyai beberapa 
kolom antara lain nomor id, nama tugas, 
durasi pekerjaan, dan lain–lain. Sedangkan 
Bar Chart menampilkan diagram dari tugas 
yang ada di tabel dalam satu baris yang sama 
dengannya. Berikut merupakan langkah–
langkah dalam memasukan tugas kedalam 
file proyek baru. Setelah membuka Microsoft 
Project 2010, lakukan langkah–langkah 
sebagai berikut : 
1. Dari menu View, klik Gantt Chart 
2. Didalam Field Task Name, masukan 
nama kegiatan–kegiatan beserta lama 
pengerjaannya. 
3. Di dalam Field Duration, masukan lama 
untuk setiap kegiatan beserta singkatan 
satuan waktu durasi. Singkatan–
singkatan berikut ini dapat di gunakan 
saat memasukan durasi : 
a. Bulan = Months = mo 
b. Minggu = weeks = w 
c. Hari = days = d 
d. Jam = hours = h 
e. Menit = minutes = m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Tampilan setelah kegiatan dan 
durasinya dimasukan 
4. Tekan Enter, ulangi sampai kegiatan 
seluruh kegiatan yang tertera pada tabel 
kegiatan semuanya dimasukan kedalam 
microsoft project 2010.  
Menentukan awal dan akhir kegiatan – 
kegiatan 
Langkah–langkah yang harus dilakukan 
untuk menghubungkan kegiatan–kegatan 
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dalam berkas Microsoft Project, adalah 
sebagai berikut: 
1. Pada menu View, klik Gantt Chart 
2. Di dalam Field Task Name, pilih dua 
atau lebih kegiatan untuk dihubungkan. 
3. Pada menu Task, klik Link Task ( atau 
Toolbar berbentuk seperti rantai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Toolbar untuk menghubungkan 
kegiatan 
 FS (Finish to Start) = Kegiatan “dari” 
Harus selesai sebelum kegiatan “ke” 
boleh Dimulai. 
 FF (Finish to Finish) = Kegiatan “dari” 
harus selesai sebelum kegiatan “ke” 
boleh selesai (dapat pula selesai 
bersamaan) 
 SS (Start to Start) = kegaitan “dari” 
Harus dimulai sebelum kegiatan “ke” 
boleh selesai(dapat dimulai bersamaan). 
 SF (Start to Finish) = Kegiatan “dari” 
harus dimulai sebelum kegiatan “ke” 
boleh selesai.dengan kata lain, mulanya 
kegiatan “dari” harus menunggu kegiatan 
“ke” selesai. 
Lag time dan lead time 
Dengan memasukan lag time (waktu 
penundaan) atau lead time (waktu 
percepatan) kegiatan satu dan lainnya dapat 
di overlap. 
1. Di dalam filed Task Name. klik kegiatan 
yang ingin ditambahkan Lead atau Lag 
timenya, kemudian pilih Task 
Information. 
2. Klik Predecessors Tab 
3. Di dalam Kolom Lag ketik berapa lama 
waktu penundaan yang diinginkan 
sebagai durasi waktu. 
4. Klik Ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Memasukan lag atau lead time 
pada task information 
Mengelola sumber daya Proyek 
 
Mengelola sumber daya tenaga kerja 
1. Dari menu View klik Resource Sheet 
2. Dari emnu View Klik Table dan klik 
Entry 
3. Di dalam field Resource Name ketik 
nama dari sumber daya bersama 
informasi detailnya yang berhubungan 
dengan jenis sumber daya tersebut. 
4. Untuk memasukan sumber daya – 
sumber daya didalam suatu group, ketik 
nama group di dalam Group Field 
5. Di dalam field Type sebutkan tipe sumber 
daya : 
a. Untuk Work Resource (orang atau 
perlengkapan), Set Resource 
Typemenjadi Work 
b. Untuk material Resource, set resource 
type menjadi material. 
c. Untuk Cost Resource (resource yang 
membutuhkan Biaya Misalnya sewa), set 
Resource type menjadi Cost. 
6. Untuk setiap Work Resource ketik 
Jumlah Unit sumber daya yang tersedia. 
7. Untuk setiap Material Resource, ketik di 
dalam field Material Label, unit 
pengukuran untuk unit tersebut, misalnya 
ton. 
8. Untuk Cost Resource, tidak dapat 
informasi tambahan yang bisa diasukan, 
sifatnya hanya untuk catatan saja. 
Khusus Cost Resource, biayanya akan 
dimasukan langsung pada saat 
mengalokasikan resource ini pada suatu 
kegiatan. 
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Gambar 9. Tampilan resource sheet di 
microsoft project 
Mengalokasikan tenaga kerja pada 
kegiatan 
1. Dari menu View, pilih Gantt Chart. 
2. Dari Field Task Name, pilih kegiatan 
yang ingin diberikan sumber daya, 
kemudian klik kanan tas information, dan 
pada tab Resource atau menu tools > 
Assign Resource (Alt + F10). 
3. Di dalam Field Name, klik sumber daya 
yang ingin ditempatkan di kegiatan 
tersebut. 
4. Untuk sumber daya dialokasikan secara 
part time, ketik atau pilih persentase 
kurang dari 100% di dalam kolom max. 
unit Resource Sheet Untuk menunjukan 
presentase waktu kerja yang ingin 
dialokasikan sumber daya untuk kegiatan 
tersebut. 
a. Untuk menempatkan lebih dari satu 
sumber daya tekan tombol CTRL dan 
klik nama – nama sumber daya. 
b. Untuk menempatkan lebih dari satu 
sumber daya yang sama, ketik atau pilih 
presentase lebih dari 100% di dalam 
kolom unit. Jika diperlukan ketik nama 
dari sumber daya. 
5. Klik Assign, kemudian close. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Menambahkan resource pada 
suatu task 
Melakukan perataan 
1. Pilih menu resource > pilih bagian 
leveling option sebuah tampilan dialog 
bernama Resource Leveling akan 
muncul. 
2. Pada field leveling calculations pilih 
automatic, pada drop-down menu lock 
for overalocation pilih day-by-day, clear 
leveling values check box harus 
tercentang. 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Membuat leveling pada 
overallocated resource 
 
Menentukan biaya keseluruhan suatu 
proyek. 
Caranya adalah memilih ribbon 
Project klik ikon Project Information, 
kemudian pada tampilan Project Information 
Klik tombol Statistics yang terletak pada 
bagian bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Tampilan durasi – pekerja – 
biaya proyek 
 
Dari gambar yang muncul dapat diketahui 
beberapa hal penting yaitu : 
a. Tanggal mulai dan berakhirnya proyek. 
b. Lama Proyek, dengan total pekerjaan 
(dalam jam). 
c. Biaya Proyek. 
 
Fasilitas pencetakan microsoft project 2010 
1. Dari ribbon project, pilihlah perintah 
report 
Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.12 Desember 2015 (787-803) ISSN: 2337-6732 
 
794 
 
2. Pilihlah dari kotak dialog tersebut 
fasilitas laporan yang akan dicetak 
3. Setelah memilih jenis laporan yang 
diinginkan, tekan tombol Select, 
sehingga dapat ditampilkan keseluruhan 
halaman yang akan dicetak (Default-nya 
adalah halaman, yaitu halaman yang 
sedang aktif saja). Jika sudah melakukan 
pengaturan, tekan tombol Ok. Maka akan 
kembali lagi ke kotak Print, jika ingin 
mencetak saat itu juga pilih tombol Ok. 
Menyimpan file 
Setelah kita bekerja, maka hasil kerja 
harus disimpan sebagai arsip jika sewaktu – 
waktu nanti akan diperlukan. Cara nya 
adalah : 
1. Pada ribbon File klik ikon save 
2. Selanjutnya ditampilkan kotak dialog 
Save As 
3. Tentukan lokasi folder untuk melakukan 
penyimpanan File Project 
4. Beri nama file project 2010 yang akan 
disimpan pada kotak masukan File Name 
5. Tentukan jenis ekstensi file project pada 
menu drop-down Save As Type 
6. Klik Save 
 
Menutup microsoft project 2010 
Setelah pekerjaan selesai, yaitu 
semua jadwal telah komplit, microsoft 
project dapat ditutup dengan langkah – 
langkah sebagai berikut : 
1. Pada ribbon file klik ikon exit untuk 
langsung keluar dari microsoft project 
2010. 
2. Apabila belum memberikan nama file 
maka microsoft project 2010 akan 
memberi pertanyaan apakah Proyek ini 
akan disimpan dengan menampilkan 
kotak dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Menamakan file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Kotak dailog pada saat keluar 
dari microsoft project 2010 
 
3. Apabila memilih opsi “yes” harus 
memberikan nama file apabila memilih 
opsi “No” maka akan langsung keluar 
dari microsoft project 2010 tanpa 
penyimpanan file tersebut. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Tempat dan waktu Penelitian. 
Tempat penelitian dilakuan pada proyek 
Pembangunan Manado Town Square Tahap 
III. penelitain dilaksanakan 6 bulan mulai 
dari bulan juni sampai bulan oktober 2015 
 
Prosedur penelitian 
Prosedur penelitian yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Observasi/pengamatan dilapangan. 
 mengadakan suvey dilapangan. 
 mengumpulkan data - data yang 
diperlupakan 
- Daftar harga satuan upah dan bahan 
- Analisa Harga satuan jadi 
- Rencana anggaran biaya 
- Time schedule 
- Data perkembangan proyek 
- Data actual proyek tiap minggu 
2. Melakukan studi kepustakaan 
- Mempelajari penerapan konsep nilai hsil 
berdasarkan studi literature dan buku-
buku acuan yang mendukung penulisan 
ini. 
3.   Pengolahan data : 
- Data yang ada dianalisis dengan 
menggunakan metode kriteria system 
pengendalian biaya dan waktu konsep 
nilai hasil. 
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4. Hasil : 
- Akan di tentukan oleh kemajuan proyek, 
apakah berjalan sesuai rencana atau 
tidak. 
5. Laporan/dokumentasi : 
- dikumpulkan semua keterangan 
tambahan yang diperlukan dan hasil yang 
diperoleh dibuat kesimpulan, saran dan 
dibukukan sebagai skripsi. 
 
Bagan alir penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Tinjauan umum proyek 
Proyek pembangunan manado town 
square tahap III, khususnya pembangunan 
gedung hotel mantos, ini merupakan 
kelanjutan dari pembangunan manado town 
square tahap III. Struktur yang digunakan 
pada proyek ini menggunakan konstruksi 
baja pada pengatapan dan untuk konstruksi  
balok dan kolom secara keseluruhan 
menggunakan beton bertulang. 
 
Jenis aktifitas 
Dalam pekerjaan pondasi proyek ini 
menggunakan pondasi tiang pancang. Untuk 
pekerjaan balok dan beton menggunakan 
beton bertulang dan untuk pekerjaan lantai 
menggunakan komposit (perancah lantai, 
bekisting, beton, pembesian) untuk rangka 
atap menggunakan baja. 
 
Metode pelaksanaan yang digunakan 
Untuk pekerjaan konstruksi sipil 
menggunakan alat berat sebagai alat bantu 
seperti pada pekerjaan pengecoran 
menggunakan ready mix yang diangkut 
dengan dump truck, namun dalam 
penyaluran ready mix menggunakan saluran 
pipa. 
 
Lokasi dan medan proyek 
Proyek Pembangunan Manado Town 
Square tahap III, berkawasan di daerah 
boulevard, daerah pantai manado. Di daerah 
pesisir pantai dan ramai, sedikit lebih sulit 
untuk pekerja dalam mobilitas peralatan 
maupun dalam melakukan pekerjaan. 
 
Data proyek 
Nama Proyek :Manado Town Square Tahap 
III 
Pekerjaan:Pembangunan Manado Town 
Square Tahap III bagian Gedung Hotel 
Mantos 
Lokasi Proyek: Kawasan Reklamasi Pantai      
PT. Gerbang Nusa Perkasa Jl. Piere Tendean, 
Boulevard, Manado 
Jumlah Anggaran: Rp. 72,391,666,414.54 
Waktu Pelaksanaan : 360 (tiga ratus enam 
puluh) hari kerja 
Pelaksana : PT. Gerbang Nusa Perkasa 
 
Hasil pengamatan pertama 
 
Analisa durasi (waktu normal) dan biaya 
Durasi normal adalah durasi yang 
diperlukan untuk melakukan pekerjaan 
sampai selesai dengan cara efektif, tetapi 
diluar pertimbangan adanya penambahan 
tenaga kerja dan usaha – usaha khusus 
lainnya seperti  menyewa peralatan 
tambahan. 
Biaya adalah anggaran yang dikeluarkan 
sesuai dengan kebutuhan proyek yang telah 
direncanakan. 
 
Sistematika penyusunan jaringan kerja 
1. Inventaris Kegiatan 
Pekerjaan Diuraikan menjadi kegiatan – 
kegiatan 
2. Hubungan Antar Pekerjaan 
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Dari kegiatan–kegiatan pekerjaan 
ditentukan hubungan tiap kegiatan lain. 
Hubungan disini maksudnya adalah 
hubungan ketergantungan antar kegiatan 
secara logika  
3. Penentuan Durasi Pelaksanaan Kegiatan 
Durasi kegiatan adalah durasi yang 
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 
sampai selesai. 
4. Menyusun Network Diagram 
Dengan ditentukannya hubungan antar 
kegiatan dan durasi kegiatan, maka dapat 
dirangkaikan berbagai kegiatan berkaitan 
sehingga keseluruhan kegiatan dapat 
tersusun menjadi jaringan kerja (network 
diagram) yang mencerminkan proyek 
secara keseluruhan. 
 
Jenis pekerjaan dan durasi 
Dari data proyek untuk pekerjaan 
office yang ada, berikut adalah jenis 
pekerjaan struktur dan lama waktu 
penyelesaian masing – masing aktifitas yang 
terjadi pada proyek tersebut, berdasarkan 
data perencanaan dari pelaksanaan proyek 
yakni selama 360 hari kerja. 
 
Tabel pekerjaan dan durasi 
no Kode 
pekerjaan 
Nama pekerjaan Durasi 
(hari) 
1 I Biaya Umum 353 
2 II Pekerjaan Tanah dan Pasir 35 
3 III Pekerjaan Pondasi dan Sloof 40 
4 IV Pekerjaan Sruktur 189 
5 V Pekerjaan Atap 60 
 
Pengolahan data dengan program 
microsoft project 2010 
 
Informasi data awal 
Kita perlu memasukan data awal proyek 
yaitu nama proyek, Tanggal dimulainya 
proyek, lalu mengatur kalender proyek yang 
akan digunakan. Pada pengaturan kalender 
ini, diatur hari hari apa saja yang akan di 
jadikan hari libur baik hari minggu ataupun 
hari – hari raya nasional 
Untuk jam kerja dari tenaga kerja diatur 
sesuai jam kerja dilapangan yaitu 8 jam / 
hari. Dimulai pada jam 08:00-12:00, makan 
siang 12:00-13:00 tidakdihitung dalam jam 
kerja, pukul 13:00-17:00 pekerja kembali 
bekerja. Sehingga total jam kerja menjadi 8 
jam/hari.adapun hari kerja adalah 6 
hari/minggu, yaitu hari senin – sabtu dan 
untuk hari minggu adalah hari libur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Pengaturan hari libur nasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Pengaturan jam kerja 
 
Hubungan ketergantungan antar 
pekerjaan 
Task Name Duration 
Predecessor
s 
PROYEK HOTEL MANTOS 
360 
days 
  
   START 0 days   
   PERSIAPAN 353 days 2SS+3 days 
   PEKERJAAN TANAH & PASIR 35 days 6SS+7 days 
   PEKERJAAN PONDASI & SLOOF 35 days   
      Pekerjaan Pondasi Pancang Beton  35 days 
2FS+42 
days 
      Pekerjaan Pile Cap  25 days 4SS+1 day 
      Pekerjaan Sloof Beton  20 days 7SS+7 days 
   PEKERJAAN STRUKTUR BETON & 
BETON BERTULANG  
189 
days 
  
      Elevasi +/- 0.00  22 days   
         Zone 1  8 days   
            kolom  3 days 13 
            beton lantai dasar  5 days 8SS 
         Zone II  8 days   
            kolom  3 days 16 
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            beton lantai dasar  5 days 
13FS+2 
days 
         Zone III  8 days   
            kolom  3 days 19 
            beton lantai dasar  5 days 
16FS+2 
days 
      Elevasi +5.20  36 days   
         Zone I  10 days   
            kolom  3 days 24 
            balok  7 days 12 
            plat  7 days 23SS 
         Zone II  29 days   
            kolom  3 days 28 
            balok  7 days 15 
            plat  7 days 27SS 
            tangga  5 days 49 
            shear wall  3 days 26SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 34 
            balok  7 days 18 
            plat  7 days 33SS 
            tangga  5 days 49 
      elevasi + 9.80  36 days   
         Zone I  36 days   
            kolom  3 days 40 
            balok  7 days 22 
            plat  7 days 39SS 
            tangga  5 days 64 
         Zone II  10 days   
            kolom  3 days 45 
            balok  7 days 26,23 
            plat  7 days 44SS 
            shear wall  3 days 43SS 
         Zone III  10 days   
            kolom  3 days 50 
            balok  7 days 32,27 
            plat  7 days 49SS 
      elevasi + 14.40  35 days   
         Zone I  10 days   
            kolom  3 days 55 
            balok  7 days 38,33 
            plat  7 days 54SS 
         Zone II  29 days   
            kolom  3 days 59 
            balok  7 days 43,39 
            plat  7 days 58SS 
            tangga  5 days 87 
            shear wall  3 days 57SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 65 
            balok  7 days 48,44 
            plat  7 days 64SS 
            tangga  5 days 87 
      Elevasi + 17.90  25 days   
         Zone ll  25 days   
            kolom  3 days 71 
            balok  7 days 53,49 
            plat  7 days 70SS 
            tangga  5 days 87 
         Zone lll  19 days   
            Kolom  3 days 76 
            Balok  7 days 57,54 
            Plat  7 days 75SS 
            Tangga  5 days 87 
      Elevasi + 19.00  22 days   
         Zone II  22 days   
            kolom  3 days 82 
            balok  7 days 57,58 
            plat  7 days 81SS 
            tangga  5 days 96 
            shear wall  3 days 80SS 
         Zone III  15 days   
            kolom  3 days 88 
            balok  7 days 63,64 
            plat  7 days 87SS 
            tangga  5 days 96 
      Elevasi + 21.40  25 days   
         Zone II  25 days   
            balok  7 days 69,70 
            plat  7 days 92SS 
            tangga  5 days 108 
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         Zone lll  19 days   
            balok  7 days 74,75 
            plat  7 days 96SS 
            tangga  5 days 108 
      Elevasi + 23.60  29 days   
          Zone II  29 days   
            kolom  3 days 103 
            balok  7 days 80,81 
            plat  7 days 102SS 
            tangga  5 days 120 
            shear wall  3 days 101SS 
         Zone III  22 days   
            kolom 3 days 109 
            balok  7 days 86,87 
            plat  7 days 108SS 
            tangga  5 days 120 
      Elevasi + 28,20  29 days   
         Zone II  29 days   
            kolom  3 days 115 
            balok  7 days 92,101 
            plat  7 days 114SS 
            tangga  5 days 132 
            shear wall  3 days 113SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 121 
            balok  7 days 96,107 
            plat  7 days 120SS 
            tangga  5 days 132 
      Elevasi + 31,70  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 127 
            balok  7 days 113,102 
            plat  7 days 126SS 
            tangga  5 days 144 
            shear wall  3 days 125SS 
         Zone III  20 days   
            kolom  3 days 133 
            balok  7 days 119,108 
            plat  7 days 132SS 
            tangga  5 days 144 
      Elevasi + 35.20  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 139 
            balok  7 days 125,114 
            plat  7 days 138SS 
            tangga  5 days 156 
            shear wall  3 days 137SS 
         Zone III  20 days   
            kolom  3 days 145 
            balok  5 days 131,120 
            plat  5 days 144SS 
            tangga  5 days 156 
      Elevasi + 38.70  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 151 
            balok  7 days 137,126 
            plat  7 days 150SS 
            shear wall  3 days 149SS 
            tangga  5 days 168 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 157 
            balok  7 days 143,132 
            plat  7 days 156SS 
            tangga  5 days 168 
      Elevasi + 42.20  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 163 
            balok  7 days 149,138 
            plat  7 days 162SS 
            tangga  5 days 180 
            shear wall  3 days 161SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 169 
            balok  7 days 155,144 
            plat  7 days 168SS 
            tangga  5 days 180 
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      Elevasi +45.7  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 175 
            balok  7 days 161,150 
            plat  7 days 174SS 
            tangga  5 days 192 
            shear wall  3 days 173SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 181 
            balok  7 days 167,156 
            plat  7 days 180SS 
            tangga  5 days 192 
      Elevasi + 49.20  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 187 
            balok  7 days 173,162 
            plat  7 days 186SS 
            tangga  5 days 204 
            shear wall  3 days 185SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 193 
            balok  7 days 179,168 
            plat  7 days 192SS 
            tangga  5 days 204 
      Elevasi + 52.7  27 days   
         Zone II  27 days   
            kolom  3 days 199 
            balok  7 days 185,174 
            plat  7 days 198SS 
            tangga  5 days 213 
            shear wall  3 days 197SS 
         Zone III  22 days   
            kolom  3 days 205 
            balok  7 days 191,156 
            plat  7 days 204SS 
            tangga  5 days 213 
      Elevasi + 56.2  12 days   
         Zone II  10 days   
            balok  7 days 197,162 
            plat  7 days 209SS 
            shear wall  3 days 210 
         Zone III  7 days   
            balok  7 days 203,168 
            plat  7 days 213SS 
   PEKERJAAN ATAP  60 days   
      Rangka Baja  30 days 214 
      Penutup Atap  30 days 216 
   PEKERJAAN WATERPROOFING  30 days 
217SS+7 
days 
   FINISH  0 days 
218,215,9,5,
4,3 
 
Perataan tenaga kerja 
Setelah control selesai dilakukan dan 
hasilnya sama, pada halaman resource graph 
akan tampak bahwa tenaga kerja mengalami 
overallocated. Untuk itu perlu dilakukan 
proses leveling seperti yang telah dijelaskan 
pada landasan teori tentang cara melakukan 
perataan. Perataan dapat dilakukan dengan 2 
cara, yaitu otomatis dan manual. 
a. Perataan otomatis 
b. Perataan Manual 
 
Struktur organisasi proyek 
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Pada prinsipnya tujuan dari 
pengorganisasian suatu pekerjaan adalah 
mempermudah tugas dengan membagi – bagi 
suatu kegiatan besar menjadi beberapa 
kegiatan yang lebih kecil, yang masing–
masing kegiatan ditangani oleh pihak–pihak 
yang mempunyai keahlian dalam pekerjaan 
sebagai berikut : 
a. Project manager 
b. Administrasi dan keuangan 
c. Site manager 
d. Logistik 
e. Security 
f. Staf teknik 
g. Pelaksana (mandor) 
h. Mechanic / Elektro 
 
Analisis data 
Dalam menganalisis data penulis 
memilih menggunakan metode nilaihasil, 
karena dengan metode ini mampu menjawab 
apakah pada saat pelaporan masih sesuai 
dengan anggaran dan jadwal. 
 
Perhitungan indikator – indikator analisis 
dalam metode konsep nilai hasil 
 
Nilai BCWS (Budget Cost of Work 
Schedule) 
Untuk menghitung BCWS masing – 
masing pekerjaan dibuat terlebih dahulu 
bagan balok. Hasil bagi dari anggaran 
pekerjaan dengan jumlah segmen waktu 
rencana akan diperoleh nilai BCWS untuk 
pekerjaan tersebut. Kumulatif angka BCWS 
pada satuan waktu tersebut akan menunjukan 
bobot pekerjaan yang dilaksanakan pada 
minggu tersebut. 
  Contoh perhitungan bobot pekerjaan 
per satuan waktu : 
Jenis pekerjaan: Pekerjaan Tanah dan Pasir 
Anggaran : Rp. 360,292,147.37 
BCWS untuk pekerjaan tanah dan pasir 
 
 
 
 
BCWS hingga minggu ke-6 pelaksanaan 
proyek adalah Rp. 46,932,747,947.29 
kumulatif angka BCWS per satuan waktu 
akan menunjukan total capaian pekerjaan 
yangakan dilaksanakan hingga waktu yang 
akan ditinjau. 
 
Nilai ACWP (Actual cost of work 
performance) 
Nilai ACWP diperoleh dari data – data 
akuntaansi bagian keuangan proyek. Dimana 
data yang diambil dari seluruh pengeluaran 
proyek pada setiap bulannya. Perhitungan ini 
hanya perkiraan atau estimasi yang 
diasumsikan sebagai biaya yang 
sesungguhnya terpakai (real cost) pada 
pelaksanaan pekerjaan proyek. 
 
bulan Actual cost tiap Minggu Akuulasi Actual Cost 
1 Rp. 334,375,000.00 Rp. 334,375,000.00 
2 Rp. 1,075,375,000.00 Rp. 1,409,750,000.00 
3 Rp. 4,772,375,000.00 Rp. 6,182,125,000.00 
4 Rp. 17,046,910,000.00 Rp. 23,229,035,000.00 
5 Rp. 14,267,790,000.00 Rp. 37,486,825,000.00 
6 Rp. 8,431,990,000.00 Rp. 45,928,815,000.00 
7 Rp. 7,884,275,000.00 Rp. 53,813,090,000.00 
8 Rp. 7,677,025,000.00 Rp. 61,490,115,000.00 
9 Rp. 5,899,000,000.00 Rp. 67,389,115,000.00 
10 Rp. 1,275,625,000.00 Rp. 68,664,740,000.00 
11 Rp. 1,552,975,000.00 Rp. 70,217,715,000.00 
12 Rp. 661,725,000.00 Rp. 70,829,440,000.00 
 
Nilai BCWP (Budget Cost of Work 
Performed) 
Nilai BCWP diperoleh dengan 
mengalikan pekerjaan dengan anggaran 
pekerjaan. 
 
 
 
 
= Prestasi pekerjaan x Total harga 
   Kontrak 
Contoh perhitungan: 
Data Biaya Umum 
Data dari laporan bulanan adalah : 
Volume pekerjaan: 34229 m
3 
360,292,147.37 
 = 180,146,073.69 
             2    
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Volume yang telah selesai pada bulan 
pertama: 2852.416667 m
3 
Bobot biaya umum: 4.98 % 
Harga kontrak untuk biaya umum: Rp. 
3,605,104,987.44 
Total harga kontrak: Rp. 72,391,666,414.54 
Penyelesaian : 
- Kemajuan pekerjaan untuk bulan pertama 
 
 
 
 
= (2852.416667/34229) x 100% 
= 8,33% 
Bobot pekerjaan sampai bulan pertama : 
= 8,33% x 4,98% 
= 0.415% 
Nilai BCWP pada bulan pertama untuk 
Biaya Umum adalah : 
= 0.415% x Rp. 72,391,666,414.54 
= Rp. 300,425,415.62 
Setelah kita dapatkan nilai dari 
indikator – indikator BCWS, BCWP, dan 
ACWP akan lebih mudah dipahami jika 
disajikan dalam bentuk grafik s sehingga 
jalannya suatu pekerjaan atau proyek dapat 
dilihatdenganjelas. Berdasarkan nilai – nilai 
ke tiga indicator tersebut kita dapat 
menghitung : 
- Varian biaya terpadu (CV) 
- Indeks produktiftas dan kinerja (CPI) 
- Prakiraan biaya akhir proyek (EAC) 
- Membandingkan hasil analisis dengan 
anggaran sebelumnya 
 
Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek 
 
Varian biaya dan jadwal terpadu 
Dalam memperkirakan biaya dan waktu 
penyelesaian proyek yang telah dilaksana-
kan, perhitungan varians biaya maupun 
varian jadwal sangat diperlukan untuk dapat 
menganalisis bagaimana kecenderungan 
yang terjadi dari pekerjaan–pekerjaan yang 
telah dilaksanakan karena dengan 
perhitungan ini bias dilihat dari segi biaya 
hasilnya akan menguntungkan atau 
sebaliknya begitu juga dengan jadwal apakah 
mengalami keterlambatan atau lebih cepat 
dari jadwal yang telah direncanakan. Untuk 
melihat hal tersebut bias dilihat pada 
perhitungannya. 
Dapat dilihat nilai dari ketiga indicator 
pada saat pelaporan bulan ke- 6 yaitu : 
BCWP = Rp. 47,633,716,500.77 
BCWS = Rp. 46,932,747,947.29 
ACWP = Rp. 45,928,815,000.00 
Dengan nilai varian yang diperoleh: 
Varians jadwal (CV) 
= BCWP - ACWP 
=Rp.47,633,716,500.77-Rp.46,932,747,947.29 
= Rp.700,968,553.48 
Varians biaya (SV) 
= BCWP – ACWP 
=Rp.47,633,716,500.77-Rp.45,928,815,000.00 
= Rp.1,704,901,500.77 
Tabel Perhitungan varians jadwal dan 
varians biaya 
 BCWP ACWP BCWS CV SV 
1 300,425,415.62 334,375,000.00 336,449,813.33 -33,949,584.38 -36,024,397.71 
2 1,356,137,217.50 1,409,750,000.00 1,426,809,400.35 -53,612,782.50 -70,672,182.85 
3 6,480,260,671.87 6,182,125,000.00 6,410,417,212.67 298,135,671.87 69,843,459.20 
4 24,204,153,665.70 23,229,035,000.00 23,737,100,093.88 975,118,665.70 467,053,571.82 
5 39,279,718,196.53 37,486,825,000.00 38,183,985,491.29 1,792,893,196.53 1,095,732,705.2
4 
6 47,633,716,500.77 45,928,815,000.00 46,932,747,947.29 1,704,901,500.77 700,968,553.48 
 
 BCWS ACWP BCWP CPI SPI 
1 300,425,415.62 334,375,000.00 336,449,813.33 0.89 0.89 
2 1,356,137,217.50 1,409,750,000.00 1,426,809,400.35 0.96 0.95 
3 6,480,260,671.87 6,182,125,000.00 6,410,417,212.67 1.04 1.01 
4 24,204,153,665.70 23,229,035,000.00 23,737,100,093.88 1.04 1.02 
5 39,279,718,196.53 37,486,825,000.00 38,183,985,491.29 1.04 1.02 
6 47,633,716,500.77 45,928,815,000.00 46,932,747,947.29 1.03 1.01 
 
Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa 
kinerja biaya (CPI) dari awal proyek 
memiliki produktifitas yang kurang baik 
(CPI < 1), namun pada bulan bulan 
selanjutnya semakin meningkat produktifi-
tasnya karna anggaran pada bulan ke enam 
           Kemajuan (volume yang telah diselesaikan) 
=                                                                                  x 100% 
                                Volume pekerjaan 
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memberikan nilai positif (CPI > 1). 
Sedangkan untuk kinerja jadwal (SPI) pada 
awal pekerjaan sama dengan biaya. Indeks 
kinerja sedikit kurang cepat (SPI < 1), dan 
pada bulan ketiga dan seterusnya 
memberikan angka lebih dari 1 berarti 
pelaksanaan pekerjaan pada bulan ketiga dan 
seterusnya lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan (SPI > 1). 
Untuk memperkirakan berapa besar biaya 
dan waktu pada akhir proyek, analisinya 
sebagai berikut : 
Perkiraan biaya penyelesaian proyek (EAC) 
EAC = ACWP = ETC 
 
 
Perhitungannya sebagai berikut : 
Saat pelaporan = bulan ke – 6 
ACWP  = Rp. 46,932,747,947.29 
BCWP  = Rp. 47,633,716,500.77 
CPI  = 1.03 
ETC  = Rp. 46,932,747,947.29 
EAC  = Rp. 70,829,440,000.00 
 
Setelah diketahui prakiraan total 
biaya akhir proyek, kita akan menentukan 
proyeksi jadwal penyelesaian proyek dengan 
menggunakan estimate completion date 
(ECD) 
Rumus : 
 
 
 
Dimana : 
Sisa waktu = waktu yang tersisa untuk 
          penyelesaian 
SPI  = indeks kinerja jadwal 
Waktu yang lewat= waktu awal pelaksanaan 
proyek sampai saat pelaporan 
Dari data yang diperoleh dari proyek 
pembangunan manado town square tahap III 
dari hasil perhitungan diperoleh : 
Sisa waktu = 6 bulan 
SPI = 1.01 
Waktu yang telah dilalui = 6 bulan 
ECD 
= (6/1.01)+6 
= 11.94 bulan 
= (11.94/12) x 360 
= 358.2 hari 
Jadi selisih waktu yang diperoleh dari waktu 
rencana dan waktu yang didapatkan adalah  
360 – 358.2 = 1.8 hari dibulatkan 2 hari 
Jadi waktu diperkirakan proyek selesai 
kurang dari 2 hari dari jadwal rencana 
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan proses analisis konsep nilai 
hasil dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dari hasil analisis yang diperoleh bahwa 
proyek tidak mengalami keterlambatan 
dan juga dari segi biaya tidak melebihi 
dari anggaran yang sudah direncanakan. 
2. Didapatkan hasil perkiraan biaya 
pelaksanaan proyek (EAC) sebesar Rp. 
70,829,440,000.00 yang lebih kecil dari 
anggaran proyek rencana yaitu sebesar 
Rp. 72,391,666,414.54 dari hasil ini 
berarti ada Rp. 1,562,226,414.54 dari 
anggaran yang berarti proyek tersebut 
mengalami keuntungan begitu juga 
dengan segi jadwal penyelesaian akhir 
proyek (ECD) diperkirakan proyek 
selesai kurang dari 2 hari dari jadwal 
rencana 
3. Dapat diketahui gambaran proyek sejak 
awal pelaksanaan sampai pada akhir 
pelaporan dimana dari bulan pertama 
(juni 2014) sampai saat pelaporan 
(desember), pengeluaran biaya pada 
bulan pertama dan kedua pengeluaran 
lebih dari anggaran dengan nilai (CPI<1) 
dan CV(-) Begitu juga segi jadwal 
(SPI<1) dan SV(-). Dan pada bulan 
ketiga dan seterusnya sampai proyek 
berakhir dari pengeluaran biaya kurang 
dari anggaran (CPI>1) dan CV(+) dan 
jadwal pelaksanaan proyek lebihcepat 
dari jadwal rencana (SPI>1) dan SV(+) 
 
 
                    SISA WAKTU 
ECD =                                         +   WAKTU YANG LEWAT 
                           SPI 
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Saran 
Untuk mencegah hal–hal yang tidak 
sesuai rencana dalamproyek, maka perlu 
adanya analisis yang mampu menggambar-
kan keadaan proyek untuk mengurangi 
kemungkinan terjadinya hal–hal yang tidak 
diinginkan. 
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